



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei Contractului de lucrări nr. 4921/1164/23.08.2017 având ca obiect *"Modernizare Drum Comunal Danileni-Pohoniș-Brodina, Comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava"*

Consiliul Local al comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava;

Având la bază:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr.5978/16.12.2019, prezentat de domnul Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava;
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 5979/16.12.2019;
- avizul Comisiei de specialitate in cadrul Consiliului Local, înregistrat sub nr.5980/16.12.2019;
- Contractul de lucrări nr.4921/1162/23.08.2017 privind execuția lucrării *"Modernizare Drum Comunal Danileni-Pohoniș-Brodina, Comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava"*;
- Art.2 lit.a), art.3-4, art.5 lit.e), art.6 alin.4, art.12 alin.4 și art.17 alin.6 din ORDINUL viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. **1.851/2013** privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările ulterioare;
- Art.44 alin.(3) din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, alin. (4) lit. d și art.139 alin. (3) lit.a și d din *Ordonanța de Urgență nr.57/2019* privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1:(1) Se aprobă prelungirea duratei Contractului de lucrări nr. 4921/1164/23.08.2017 având ca obiect *"Modernizare Drum Comunal Danileni-Pohoniș-Brodina, Comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava"*, până la data de **17.08.2020**.

(2) Se aprobă Actul adițional nr.4/17.09.2019 la Contractul de lucrări nr. 4921/1164/23.08.2017 având ca obiect *"Modernizare Drum Comunal Danileni-*

Pohoniș-Brodina, Comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”, cf. anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Izvoarele Sucevei, prin compartimentul de specialitate.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al UAT, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele Sucevei, Instituției prefectului - județul Suceava și către SC Autotehnorom SRL și se aduce la cunoștință publică, prin publicarea în Monitorul Oficial Local pe site-ul instituției www.primariaizvoarele sucevei.ro.

Adoptată de Consiliul Local Izvoarele Sucevei, în ședința ordinară din data de 18.12.2019, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.d din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu votul “ pentru ” a 10/11 voturi, din numărul total de 11 consilieri locali în funcție și 10 prezenți la ședință

Președinte de ședință,

Vasile BORCIUC

Contrasemnează pentru legalitate

Secretar general al UAT,

Cătălina JURAVLE

Izvoarele Sucevei

Nr.71 din 18.12.2019

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI

JUDETUL SUCEAVA

Nr. 1445 din 17.09.2019

SC AUTOTEHNOROM SRL

Nr. 1445 din 17.09.2019

ACT ADITIONAL NR. 4

la Contractul de lucrari nr. 4921/1164/23.08.2017

Acest act aditional a fost incheiat azi, data de 17.09.2019, la Contractul de lucrari nr. 4921/1164 din data de 23.08.2017 avand ca obiect „Modernizare drum comunal Danileni-Pohonis-Brodina, comuna Izvoarele Sucevei, judetul Suceava”, intre partile contractante:

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, adresa localitatea Izvoarele Sucevei, telefon/fax 0230/575.990, CIF 4326744, cont RO33TREZ24A840301710130X, deschis la Trezoreria Campulung Moldovenesc reprezentata prin Mechno Mihail, avand functia de primar, in calitate de achizitor, pe de o parte si

S.C. AUTOTEHNOROM S.R.L., adresa sat Sf. Ilie, comuna Scheia, str. Statiunii, nr. 7, judetul Suceava, telefon/fax 0330/803716, numar de inmatriculare J33/16/2005, cod fiscal RO17103310, cont trezorerie RO16TREZ5915069XXX006150 deschis la Trezoreria Suceava, reprezentata prin Ripan Ion Vasile, avand functia de administrator, in calitate de executant, pe de alta parte,

au convenit modificarea Contractului de lucrari nr. 4921/1164 din data de 23.08.2017, avand in vedere ordinul de incepere lucrari nr.5336/18.09.2017, ordinele de sistare nr. 6410/21.11.2017 si nr.6058/22.11.2018 si ordinele de reincepere a lucrarilor nr. 2699/26.04.2018 si nr. 2984/15.05.2019, astfel :

Pct.5 – Durata contractului, art.5.1., se modifica si va avea urmatorul continut:

5.1 - ” Durata contractului se prelungeste cu 336 zile (treisutetrezecișasezile), incepind cu data de 17.09.2019, respectiv pina la data de 17.08.2020.”

Toate celelalte clauze ale Contractului de lucrari nr. 4921/1164 din data de 23.08.2017 completat si modificat cu actele aditionale ulterioare, raman nemodificate.

Prezentul Act aditional intra in vigoare la data semnarii lui.


Acest act s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Achizitor,

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI

reprezentata de primar

Mechno Mihail



Executant,

S.C. AUTOTEHNOROM S.R.L.

reprezentata de administrator,

Ripan Ion Vasile

