

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI

Nr...../.....

Asocierea S.C. DORNA CONSULT S.R.L.
si S.C. NORD STUDIO S.R.L.

Nr...../.....

ACT ADITIONAL NR. 2
la Contractul de lucrari nr. 4045/108/14.08.2019

Intre partile contractante,

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, adresa localitatea Izvoarele Sucevei, telefon/fax 0230/575.990, CIF 4326744, cont RO13TREZ24A650401710130X, deschis la Trezoreria Campulung Moldovenesc reprezentata prin Mechno Mihail, avand functia de primar, in calitate de **achizitor**, pe de o parte,

si

Asocierea S.C. DORNA CONSULT S.R.L. si S.C. NORD STUDIO S.R.L.

S.C. DORNA CONSULT S.R.L., cu sediul in Municipiul Vatra Dornei, str. Republicii, nr. 1, cam. 8 jud. Suceava, telefon 0740041083, număr de înmatriculare la Registrul Comertului J33/549/2009, cod fiscal RO 25706452, cont RO46TREZ5975069XXX001552 deschis la Trezoreria Municipiului Vatra Dornei reprezentată prin Ungureanu Costel, avand funcția de administrator – Lider de asociere

și

S.C. NORD STUDIO S.R.L., adresă str. Latcu Voda, nr. 72 A, oras Siret, judetul Suceava, telefon/fax 0751078751, număr de înmatriculare la Registrul Comertului J33/191/2014, cod fiscal RO32865817, cont RO48TREZ5965069XXX000511 deschis la Trezoreria Siret, reprezentată prin Costiuc Elena, avand funcția de administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.

Prevederile din Contractul de lucrari nr. 4045/108/14.08.2019 încheiat între Comuna IZVOARELE SUCEVEI și Asocierea S.C. DORNA CONSULT S.R.L. si S.C. NORD STUDIO S.R.L., sunt completate astfel :

Art. 1 Se completeaza prevederile cap. 5.4 astfel – Avand in vedere ordinul de sistare pentru perioada 01.01.2021-31.03.2021, inregistrat la nr. 7779/31.12.2020 a lucrarilor aferente proiectului **„Modernizare gradinita cu program normal Izvoarele Sucevei, comuna Izvoarele Sucevei, judetul Suceava”**, prin urmare se prelungeste durata contractului de lucrari pana la data de 31.07.2021.

Art. 2 Se modifica prevederile cap.4.3 astfel – Se suplimenteaza valoarea contractului cu suma de **59.728,75lei** fara TVA din capitoul 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute, conform dispozitiei de santier nr. 3/03.12.2020. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, plătitibil executantului de către achizitor conform graficului de plăți, este de **810.331,81 lei**, la care se aduga TVA in valoare de **153.963,04 lei**, din care:

- proiectare - 34.400,00 lei, la care de adauga TVA in valoare de 6.536,00 lei, din care:
 - Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 5.000,00 lei, la care se aduga TVA in valoare de 950,00 lei
 - Proiect tehnic si detalii de executie 21.400,00 lei, la care se aduga TVA in valoare de 4.066,00 lei
 - Asistenta tehnica din partea proiectantului 8.000,00 lei, la care se aduga TVA in valoare de 1.520,00 lei

- executie lucrari – 775.931,81 lei, la care se adauga TVA in valoare de 147.427,04 lei

Părțile au înțeles să încheie azi _____ prezentul act aditional în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI

Primar – MECHNO MIHAIL

Executant,
Asocierea S.C. DORNA CONSULT S.R.L.
si S.C. NORD STUDIO S.R.L.
Administrator – UNGUREANU COSTEL

Presedinte de ședință,
Beniamin-Petrică VOVCIU

Contrasemnează-Secretarul general al UAT,
Cătălina JURAVLE